

## Plan działań na rok 2012/13 związany z nadaniem imienia szkole

| Zadania/działania  | Termin realizacji         | Odpowiedzialni   |
|--|---------------------------|--|
| 1. Pogłębienie wiadomości uczniów na temat sylwetek przyszłych patronów szkoły   | Listopad-grudzień 2012 r. | Wychowawcy klas,<br>nauczyciele przedmiotowi                                 |
| 2. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie imienia szkole  | Początek marca 2013 r.    | Dyrektor szkoły<br>Rada Pedagogiczna<br>Rada Rodziców<br>Samorząd Uczniowski |
| 3. Modyfikacja Planu Wychowawczego Szkoły<br>– uzupełnienie o priorytety w wychowaniu w oparciu o postać patronów              | Wrzesień 2012 r.          | Zespół d/s Planu Wychowawczego   |
| 4. Sporządzenie i wysłanie listów do sponsorów.  | Listopad 2012r.           | Edyta Szczerbicka  |
| 5. Uaktualnianie informacji dotyczących patronów i działań związanych z nadaniem imienia szkole na stronie internetowej szkoły | Cały rok 2012/13          | Dorota Dąbrowska   |
| 6. Realizacja projektu „Pogłębiamy wiedzę o naszych patronach”:  | Luty – kwiecień 2013r.    | Koordinator: Anna Perdun   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkurs dziennikarski na najlepszy wywiad o patronie</li> </ul>                       | Luty 2013 r.              | B. Gwiazda – Alter   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie mapy</li> </ul>   | Marzec 2013 r.            | Lidia Zamojska   |

|   |                          |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| <p>miejsz związanych z patronami.</p>   |                          | Barbara Czubak                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie scenariuszy (dla dzieci najmłodszych i starszych) i przeprowadzenie konkursów wiedzy na temat życia i działalności patronów (eliminacje klasowe).</li> </ul> | Marzec 2013 r.           | Wychowawcy klas                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „Niecodziennik”.</li> </ul>  | Do 12 kwietnia 2013 r.   | Edyta Szczerbicka                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowanie wystaw – prace nad nadaniem imienia szkole, osiągnięcia szkoły</li> </ul>  | Kwiecień 2013r.          | Lidia Zamojska<br>Barbara Czubak |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkurs plastyczny na projekt sztandaru.</li> </ul>  | Listopad 2012r.          | Lidia Zamojska                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie zadań konkursowych do konkursu wiedzy o patronach na podsumowanie projektu.</li> </ul>   | Marzec/kwiecień 2013r.   | Dorota Dąbrowska                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podsumowanie projektu „Pogłębiamy wiedzę o naszych patronach”</li> </ul>   | Okolo 12 kwietnia 2013r. | Dyrektor<br>Wszyscy nauczyciele  |
| <p>7. Utworzenie miejsca pamięci poświęconego</p>   | Luty 2013r.              | Grzegorz Kowalczyk               |

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| patronowi (wybór i dostosowanie miejsca, zakup gablot, opracowanie plastyczne, wybór i opracowanie materiałów do miejsca pamięci). |                              | Anna Perkun<br>Blanka Gwiazda –<br>Alter   |
| 8. Sporządzenie listy gości.   | Marzec / kwiecień<br>2013r.  | Barbara Czubak   |
| 9. Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania imienia szkole   | Do 15 marca 2013r.           | Dyrektor szkoły/<br>Eliza Komsta<br>Edyta Paprota<br>Henryka Kowalik –<br>Stolarz<br>Edyta Szczerbicka |
| 10. Przygotowanie części artystycznej.   | Styczeń - kwiecień<br>2013r. | Eliza Komsta<br>Edyta Szczerbicka<br>Lidia Zamojska<br>Dyrektor szkoły                                 |
| • przygotowanie scenariusza  | Styczeń 2013r.               |  |
| 11. Przygotowanie programu uroczystości w kościele.  | Kwiecień 2013r.              | Eliza Komsta<br>Edyta Paprota<br>Henryka Kowalik –<br>Stolarz<br>Edyta Szczerbicka                     |
| 12. Przygotowanie projektu dekoracji plastycznej:  | Kwiecień – maj 2013r.        | Anna Perdun<br>Edyta Paprota<br>Aneta Chabros<br>Grzegorz Kowalczyk<br>Rodzice                         |
| • wykonanie projektu   | Kwiecień 2013r               |  |
| • wykonanie dekoracji  | Maj 2013r.                   |  |
| • przygotowanie techniczne dekoracji   | Maj 2013r.                   |  |
| 13. Zaprojektowanie zaproszeń.   | Marzec 2013r.                | Dorota Dąbrowska<br>Edyta Szczerbicka  |
| 14. Wypożyczenie hali namiotowej.  | Listopad 2012r.              | Dyrektor szkoły  |

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| 15. Opracowanie ceremoniału szkoły   | Styczeń 2013 r.                  | Henryka Kowalik –<br>Stolarz<br>Blanka Gwiazda –<br>Alter                        |
| 16. Opracowanie regulaminu wyboru pocztu sztandarowego   | Styczeń 2013 r.                  | Grzegorz Kowalczyk   |
| 17. Przygotowanie hymnu szkoły   | Od stycznia 2013r.               | Lidia Zamojska/<br>Edyta Szczerbicka   |
| 18. Zlecenie zaprojektowania sztandaru szkoły  | Październik/listopad 2012r.      | Dyrektor szkoły  |
| 19. Powołanie Komitetu Fundacji Sztandaru (pozyskanie funduszy na zakup sztandaru)                 | Wrzesień/ październik 2012r.     | Dyrektor szkoły/<br>Zespół do spraw nadania imienia szkole                       |
| 20. Zaprojektowanie treści tablicy pamiątkowej   | Październik/listopad 2012r.      | Dyrektor szkoły/<br>Zespół ds. nadania imienia szkole                            |
| 21. Zamówienie tablicy pamiątkowej   | Grudzień 2012r.                  | Dyrektor szkoły,   |
| 22. Pozyskiwanie funduszy na wydatki związane z nadaniem imienia szkole:                           | Cały rok 2012/13                 | Dyrektor,<br>nauczyciele, Rada Rodziców  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja kiermaszy świątecznych</li> </ul>             | Grudzień 2012r.<br>Marzec 2013r. | Anna Perdun<br>Aneta Chabros<br>Lidia Zamojska<br>Edyta Paprota<br>Rada Rodziców |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja balu sylwestrowego i karnawałowego</li> </ul> | Grudzień 2012r.<br>Luty 2013r.   |  |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzedaż cegiełek</li> </ul>                                     | Cały rok              | Sołtysi Ożarowa i Ługowa  |
| 23. Przygotowanie pocztu sztandarowego  | Maj 2013r.            | Aneta Chabros<br>Dorota Dąbrowska                               |
| 24. Przygotowanie nagłośnienia  | Maj 2013r.            | Grzegorz Kowalczyk  |
| 25. Próby uroczystości  | Maj 2013r.            | Dyrektor/ wszyscy nauczyciele                                   |
| 26. Wystrój kościoła <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt i realizacja</li> </ul>             | Kwiecień – maj 2013r. | Barbara Czubak<br>rodzice                                       |
| 27. Przygotowanie szkoły i otoczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace w ogrodzie</li> </ul> | Kwiecień - maj 2013r. | Dyrektor/ wszyscy nauczyciele/<br>pracownicy szkoły/<br>rodzice |
| 28. Przygotowanie/<br>zakupienie książki pamiątkowej  | Marzec 2013r.         | Blanka Gwiazda –<br>Alter                                       |
| 29. Zamówienie fotografa i wideofilmowania, oświetlenie   | Luty 2013r.           | Grzegorz Kowalczyk  |
| 30. Zaproszenie gości   | Kwiecień 2013r.       | Dyrektor szkoły   |
| 31. Zamówienie i przygotowanie poczęstunku  | Kwiecień 2013r.       | Rada Rodziców   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>32.Przygotowanie listy sponsorów do wygrawerowania na gwoździach.</p>   | <p>Kwiecień 2013r.</p>  | <p>Aneta Chabros<br/>Blanka Gwiada –<br/>Alter</p>   |
| <p>33.Zamówienie orkiestry</p>   | <p>Styczeń 2013r.</p>   | <p>Dyrektor szkoły</p>   |
| <p>34.Spotkania komitetu organizacyjnego</p>   | <p>21 listopada 2012r<br/>28 luty 2013r<br/>12 kwietnia 2013r</p> | <p>Dyrektor szkoły<br/>Przedstawiciele<br/>Zaporczyków</p>   |
| <p>35.Uroczystość nadania imienia szkole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przydział zadań szczegółowych</li> </ul> | <p>20 maja 2013r.<br/>kwiecień 2013r.</p>                         | <p>Dyrektor szkoły<br/>Zespół ds. nadania imienia szkole<br/>Członkowie komitetu organizacyjnego</p> |
| <p>36. Dokonanie zmian w Statucie Szkoły.</p>  | <p>Maj/ czerwiec 2013r.</p>                                       | <p>Dyrektor/ wszyscy nauczyciele/<br/>pracownicy szkoły/<br/>rodzice</p>                             |
| <p>37.Zamówienie nowych pieczętek</p>  | <p>Maj/ czerwiec 2013r.</p>                                       | <p>Zespół ds. statutu</p>  |
| <p>38. Zgłoszenie zmian nazwy w Urzędzie Skarbowym</p>   | <p>Maj/ czerwiec 2013r.</p>                                       | <p>Dyrektor szkoły</p>   |
| <p>39.Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej</p>   | <p>Cały rok szkolny</p>   | <p>Dyrektor szkoły</p>   |
| <p>40.Odwiedzanie grobów.</p>  |   | <p>Uczniowie</p>   |